

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	COSTRUO spol. s r.o.
Sídlo:	Parný mlyn č. 5142, 984 01 Lučenec
IČO:	31588794
DIČ:	2020465018
IČ DPH:	SK2020465018
Zápis:	v OR OS Banská Bystrica odd.: Sro, vl.č. 1315/S
Bankové spojenie:	VÚB a.s., Lučenec
Číslo účtu:	2685557459/0200
Zastúpený:	Ing. Jozef Princz, konateľ firmy

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Slovenské Kľačany
Sídlo:	Slovenské Kľačany 66, 991 02 Dolná Strehová
IČO:	00649406
DIČ:	2021296442
Bankové spojenie:	VÚB Veľký Krtíš
Číslo účtu:	12728402/0200
Zastúpený:	Mgr. Anna Mužíková

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno-technických:

INPER, s.r.o., štatutárny zástupca : Ing. Juraj Tomol
tel. č. 047/4333088, mobil: 0905622934
e-mail : inper@inper.sk
(ďalej len „Stavebný dozor“);

II.
Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č.1 je úprava čl. 4 Cena diela bod č. 4.1 v zmysle indexácie cien stavebných prác

III. Úpravy a zmeny

1. Zmluvné strany sa dohodli na znení čl. 4 Cena diela bod č. 4.1 a to :

4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:

- | | |
|---|--------------|
| • cena bez DPH k termínu uzavretia ZoD (13.06.2016) | 129 899,80 € |
| • cena bez DPH k 30.06.2020 – Ix – 1,157 | 150 294,07 € |
| • DPH 20% | 30 058,81 € |
| • cena za dielo celkom vrátane DPH v CÚ 2020 | 180 352,88 € |

IV. Záverečné ustanovenia

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Ostatné články ZoD zostávajú nezmenené.

V Slovenských Kľačanoch, dňa 10.6.2020

V Lučenci

10.6.2020
.....



J, spol. s r. o
nlyn 5142
LUČENEC
31 588 794
SK202046501R