

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	COSTRUO spol. s r.o.
Sídlo:	Parný mlyn č. 5142, 984 01 Lučenec
IČO:	31588794
DIČ:	2020465018
IČ DPH:	SK2020465018
Zápis:	v OR OS Banská Bystrica odd.: Sro, vl.č. 1315/S
Bankové spojenie:	VÚB a.s., Lučenec
Číslo účtu:	2685557459/0200
Zastúpený:	Ing. Jozef Princz, konateľ firmy

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Slovenské Kľačany
Sídlo:	Slovenské Kľačany 66, 991 02 Dolná Strehová
IČO:	00649406
DIČ:	2021296442
Bankové spojenie:	VÚB Veľký Krtíš
Číslo účtu:	12728402/0200
Zastúpený:	Mgr. Anna Mužíková

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno- technických:

INPER, s.r.o., štatutárny zástupca : Ing. Juraj Tomol
tel. č. 047/4333088, mobil: 0905622934
e-mail : inper@inper.sk
(ďalej len „Stavebný dozor“);

Čl. 2
PREDMET DODATKU

Predmetom tohto Dodatku č.2 je úprava **čl. 2 Predmet zmluvy** bod. č. 2.1.1, **čl. 3 Čas plnenia predmetu zmluvy** bod č. 3.2, a **čl. 4 Cena diela** bod č.4.1 v závislosti poskytnutia finančných prostriedkov na realizáciu stavebných prác.

Čl. 3 ÚPRAVY A ZMENY

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných úpravách a zmenách zmluvy v nasledovnom znení, a to :

1. Zmluvné strany sa dohodli na znení čl. 2 Predmet zmluvy bod č. 2.1 a to :
bod č. 2.1 sa mení a dopĺňa nasledovne :
2.1 Predmetom tejto zmluvy je
2.1.1 záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo – zateplenie spoločenského domu v obci Slovenské Kľačany, ktorá sa delí v závislosti realizácie stavby nasledovne :

„Zvýšenie energetickej efektívnosti spoločenského domu obce Slovenské Kľačany “ – I.etapa
„Zvýšenie energetickej efektívnosti spoločenského domu obce Slovenské Kľačany “ – II.etapa

2. Zmluvné strany sa dohodli na znení čl. 3 Čas plnenia predmetu zmluvy bod č. 3.2 a to :
bod č. 3.2 sa mení a dopĺňa nasledovne :

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje v termíne :

„Zvýšenie energetickej efektívnosti spoločenského domu obce Slovenské Kľačany “ – I.etapa

Termín začatia : 5 dní od prevzatia staveniska

Termín ukončenia : 31.10.2020

„Zvýšenie energetickej efektívnosti spoločenského domu obce Slovenské Kľačany “ – II.etapa

Termín začatia : 5 dní od prevzatia staveniska

Termín ukončenia : v závislosti pridelenie finančných prostriedkov na realizáciu stavby

3. Zmluvné strany sa dohodli na znení čl. 4 Cena diela bod č. 4.1 a to :
bod č. 4.1 sa mení a dopĺňa nasledovne :

Celková cena diela spolu s DPH : 180 352,88 EUR

„Zvýšenie energetickej efektívnosti spoločenského domu obce Slovenské Kľačany “ – I.etapa

Cena bez DPH 15 669,78 €

DPH 20% 3 133,96 €

Cena I. etapy vrátane DPH 18 803,74 €

- V rozsahu poskytnutých finančných prostriedkov z ministerstva financií SR vo výške **18 000,00 EUR** (spolu s DPH)
- Vlastných finančných prostriedkov vo výške **803,74 EUR** (spolu s DPH)

„Zvýšenie energetickej efektívnosti spoločenského domu obce Slovenské Kľačany “ – II.etapa

Cena bez DPH 134 624,29 €

DPH 20% 26 924,85 €

Cena II. etapy vrátane DPH 161 549,14 €

- Zostatok nepreinvestovaných prostriedkov je podmienený poskytnutím finančných prostriedkov z Ministerstva financií SR

Čl. 4
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Ostatné články ZoD zostávajú nezmenené.

V Slove

ch, dňa

24.8.2020

24.08.2020

OBEC

s.r.o.

IČO